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Opsteller:     Winruimte Geertjesgolf BV  

     Dijk 61  

     66 45  KA  Winssen  

 

Contactpersoon:    ing. H. van der Linde  

 

Telefoonnummer:    024 - 6790215  /  06 - 25077896  

 

E- mail:     hvanderlinde@nederzand.nl  

 

Datum:     1 9 decem ber  2022  

 

Status:     definitief  

mailto:hvanderlinde@nederzand.nl
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Lees wi jzer  

 
Voor u ligt het Werkplan 20 23 van het zandwin -  en herinrichti ngsproject 

ñGeertjesgolf ò zoals dit is voorgeschreven in voorschrift 9 van de door de 

provincie Gelderland verleende vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.   

Het betreft een be schri jv ing van het verloop van het project tot en met 2022 en 

de aanpak van de in 20 23 voorziene werkzaamheden en een aantal daarbij 

behorende kaartbijlagen.  
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1  Aard, locatie en omvang van de te verrichten 
werkzaamheden  

 

 

 

1.1  Aard van de werkzaam heden  

 

In de periode waarop onderhavig Werkplan betrekkin g heeft zullen de volgende 

werkzaamheden word en ui tgevoerd:  

 

-  het afruimen van afdekkende klei op een gedeelte van de Westplas  

-  zand winning en voorschei ding  Westplas  

-  zand winning en productie Voorhaven  

-  overige werkzaamheden.  

 

 

1.2  Locatie en omvang van de werkzaa m he den  

 

 

1.2.1  Opruim werk  Westplas  

 

Dit betreft met name  het opruimen van delen  va n de bestaande verharding van 

de Verlengde Deijnschestraa t  en de Verlengde Geerstraat . Deze zijn met een rode 

stippellijn o p kaartbijlage 2 aangegeven. Onderzoek van de bestaande  verharding 

(asfalt en fundering )  heeft plaatsgev onden.  De vrijkomende m aterialen zullen 

worden gekeurd en zoveel mogelijk worden hergebruikt  of worden afgevoerd naar 

een erkende verwerker als ze niet geschikt zijn .  

Qua beplanting zullen nog een aantal p opulieren aan de Ver lengde Geerstraat 

worden gerooid  (groen e stippellijn  op  kaa rtbijlage 2) .  

 

 

1.2. 2  Afruimen afdek g ed eelt e Westplas  

 

Bij de afdekverw ij dering van de binnendijkse winplassen komen zeer  grote 

hoeveelheden kle i vrij  (4 -5 miljoen m 3) . Deze  klei  is voor een belangr ijk deel 

bruikbaar of bru ikbaa r te maken voor hoogwaardige toepassingen zoals 

keramische doelei nd en e n dijkenklei (hoofdzakelijk erosieklasse 1).  

In augustus 2017 is de aannemer begonnen met het afgrav en van de afdek  op 

een gedeelte va n de Westplas . De op kaartbijlage 2 egaal blauw ge kl eurde delen 

van de plas waren eind 202 2 re eds  tot op de zandspiege l van kleiafdek o ntdaan.  

 

De met een blauwe arcering aangegeven  delen van de plas  zijn al dee ls in 

uitvoering of komen na ar  verwachting in  202 3 aan bod. De voortgan g van de 

kleiwinning is op een aantal locaties afhan kelijk van het  in 2018 gestarte  en 

inmiddels uitgebreide  archeologisch e ond erzoek . Na  een moeizame zoektocht  

(boringen, proefsleuven  en proefvakken) is er inmiddels  een door de p rovincie 

Gelderland goedgekeurde  archeologisc he v erwachtingenkaart voor de Westplas 

tot stand gekomen en zijn er vervolgen s na in 2021 en 2022 uitgevoerd 

aanvu llend boor -  en proefsleuven onde rzo ek een  vijf tal vindplaatsen uit de 

Bronstijd en  mogelijk ook ui t de Steentijd ontdekt. In overleg met de  provincie 

zal er nu een vindplaats selectie ge ma akt moeten worden .  

 

De bruikbare (of bruikbaar te mak en)  klei wordt in tijdelijk e depot s gezet . Vanuit 

deze tussen depot s kan de klei dan naar de uiteindelijke afnemer s w or den  

vervoerd. Ten behoeve van deze afvoer is een in terne a sfaltweg aangelegd welke 

aansluit op de Van Heemstraweg  (zie rode lijn op k aartb ijlage 2) . Hier doo r is het 

niet meer nodig om bestaande wegen als Geerstraat en Koningstraat te belasten 



Werkpla n 20 23 7 
 

met klei tra nspor ten. Deze weg zal in  202 3 nog weer  verder w orden verlengd tot 

aan het viaduct Betenlaan en valt daarbij grotendeel s samen met het tracé va n 

het toekomstige fietspad lang s de zuidzi jde van  het  project.  

 

De in eerdere W erkplannen aangegeven depotterr ein en zijn inmiddels voor een 

beho or lijk deel gevuld. Een aantal van deze in eerdere jaren aangelegd depots 

worden nu afgevoerd . In 20 23 zullen aan de zuidoostzijde van de W estplas nog 

nieuwe depo ts  in gebruik worden genomen (o.a. tussen hoogspanningslijn en 

N322 en langs de B eten laan). De depots zijn met o kerkleur  aangegeven op 

kaartbijlage 2. Teve ns is/wordt  kle i in depot gezet in het hoogwatervr ije terrein 

tussen de Voorhaven  en de dijk . Transpor t van klei richtin g de Voorhaven ( bij 

afvoer per schip) zal  plaatsvinde n via de nieuwe ontsluitingsweg  tussen Van 

Heemstraweg en Waalbandijk  die in het na jaar van 2018 w erd gerealiseerd.  

Binnen het gebied van de Voorhaven is een interne rijroute gerealisee rd  naar ee n 

laadbrug die is afgemeerd aan de oev er van de haven.  

 

Het niet -bruikbare deel van de klei wordt volgens een goedgekeurd en e cologi sch 

onderbo uwd H erinrichtings plan nuttig toe gepast  in de verondieping van de 

randzone van de Uivermeertjes (met na me  binnen het deelgebied Uitbreiding -

Zuid . Het eerste deel is inmiddels gevuld en er is een begin gemaakt de 

afwerking op eindnive au (z ie egaal groene v lak op kaartbijlage 2) . Inmiddels is 

gestart met het tweede deel van deze herinrichting ( zie groen gea rcee rde vlak ). 

De ecologische kwaliteit van de Uivermeertjes zal daarmee aanzi enlijk kunn en 

toenemen. Eind 20 22 was ruim 425 .000  m 3 klei uit de Geertjesgolf - locatie nuttig 

toegepast in deze veron dieping.  

 

 

1.2. 3  Zandwinning en voorsche iding Westplas  

 

Vanu it  het ee rs te  deel van de Westplas is in 2018 gestart met de w inning van 

zand  door exploit ant Sagre x van de naastgelegen Uivermeertjes . Daarvoor is de 

profie lzuiger van uit de  Uivermeertjes verplaatst naar dit eerste win vak. Het 

opgezogen zand wordt  door dez e zu iger via  een persleiding en met behulp van 

een booster  ve rpompt  naar de verwerkingsin stallatie  van Sagrex op het terrein 

van de Uivermeertjes in Deest  (zie paarse stippellijn op kaartbijlage 2) . Dit d eel 

van het zand zal dus niet naar de Voorh aven word en g etrans porteerd. In 20 23 zal 

de winning door Sagrex worden  voortgezet  (v ak C)  zod ra dit vak archeol ogisch 

wordt vrijgegeven  (zie 1.2.2) .  

 

Medio  202 1 is gestart met de w inning, voorscheiding en ontwatering en transp ort 

per transportband van  zand vanu it  de W estplas naar de Voorhaven . De daarvoor 

benodigde installa tie  (met rode sterren aangegev en op kaartbijlage 2) is 

inmiddels volop in bedrijf.  
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Lucht fotoôs medio 202 1  

 

 

Een tweetal elektrisch aangedreven zuig ers (Rott erd am  58 en IJsselmeer) zijn in 

202 1 aangevoerd  en ingezet. Door Liander is in 2020 een s pec iale stroomkabel 

aangelegd vanuit het onderstation in Druten om samen met de bestaande 

stroomvo orziening bij de Voorhaven te zorgen voor voldoende  stroom v oor de 

elek tr ische voeding van het gehele pr oject.  In het najaar van 2022 is er gestart 

met de bouw v an een eigen zonnepark ten noorden van de Van Heemstraweg. 

Vanaf begin 2023 zal dit park groen e stroom gaan leveren aan de installaties die 

werkzaam zijn in het project Geertjesgolf. Er wordt geen st room terug  geleverd 

aan het net omdat daarvoor op dit mom ent geen ruimte is bij Liander.  

In 2023 zal er een extra booster worden ingezet (blauwe stip pen  op kaartbijlage 

2) welke wordt gekoppeld aan de zand zuiger Rotterdam 58 . In eerste instantie 

zal de boo ster voor korte ti j d (en kele maanden) worden geplaatst op positie 1 
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waarbij het benodigd ve rmogen wordt opgewekt door dieselgenerator  en daarna 

voor langere tijd (e nkele jaren) op po sitie 2 waarbij sprake zal zijn van een 

elektrisch e aan drijving via een aa n te l eggen stroomkabel  met trafo . Deze boo ster 

is no dig omdat de persafstand vanaf de zui ger naar de voorscheidingsinstallatie 

anders te gro ot wordt.  

 

 
Luchtfoto  november 202 2  

 

 

Bin nen de taludzone zal een werkwi jze worden gevolgd waarbij de profielzuig ers 

evenwijdig winnen aan het talud en daarbij laagsgewijs van boven naar ben eden 

werk en. Buiten de taludzone gelden geen specifieke beperki ng en.  

 

 

1. 2. 4  Zandwinning en produ ctie Voorhaven  

 

Medio  2018 is vanuit een  daartoe uitgebaggerd startvak begonnen m et het 

winnen en produceren van zand in de Voorhaven. Dit vond tot en met eind 

december 20 19  plaats  door middel van de klasseerinstallatie Yvo nne met 

bi j behorende profielzuiger Emmy van Dekker Zand baggerbedrijf BV. Deze 

installatie is eind december 2019 ve rtrokken naar een volgend project. In 2021 

zijn succe ssievelijk de k lasseerinstallaties Rotterdam 55 van Dekker en de 

Vierlingsbeek van Smals  in de Vo or haven gearriveerd en d eze installaties hebben 

het zand en gri nd  uit het resterende deel van de haven gewonnen . Er is alleen in 

het meest oostelijk gelegen deel van de Voorhaven nog wat materiaal blijven 

zitten  dat op een later moment nog zal word en n agewonnen . 

 

In augustus 2021 is gestart met het voeden van de inmidde ls geëlektrificeerde 

Rotterdam 55 met zan d dat doo r mi ddel van de westelijke pip econveyer wordt 

aangevoerd vana f de Westplas . De Vier lingsbeek , die bij aankomst i n de 

Voorhaven e venee ns werd geëlektrificeerd , wo rdt van af begin  februar i 2022 

gevoed  met de o ostelijke pipeconveyer en de daarop aan sluitende trogband .  

In de peri ode december ô22 / januari ô23 zullen er op beide inst al laties nog  

aan passi ngen worden doorgevoerd om de over last  van laagfre quent geluid terug 

te dringen.  
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1.2. 5  Overige werkzaamh eden  

 

Aanleg vervangend e A-watergang en 

 

De ver vangend e A-watergangen rondom de Westplas (zowel aan de noordzijde 

als aan de z uidzijde)  zijn inmiddels geheel gerealiseerd en in bedrijf geno me n (zie 

blauwe lijne n op kaartbijlage 2) . D at betekent dat de besta ande A-watergang en 

met bijbehorende kunstwerke n binne n de winlocatie inmiddels  zijn afgekoppeld 

en hun functie hebben verloren.  

 

 
 

 

 

Afsluiten werkgebied  

 

Rondom de h ele Voorh aven is inm iddels een afrastering geplaat st  en  de 

opge hoogde terreinen zijn zov eel mogelijk weer i ngezaaid met gras  en worden  

beheer d middels begrazing (met groen aangegeven terreinen op kaartbijlage 1) .  

 

Door de aanleg van de nieuwe A-watergang en is er aa n de noordr and van de 

Westplas inmiddels een natuurlijke  barrière  ontstaan. Het  aantal toegangen t ot 

het werkgebied is bovend ien ver der beperkt  door het pl aatsen van afrasteringen 

en toeg ang shekken  en stalen buizen. Met het verwijde ren van de Koningsstraat 

en het doo rtrekken van de aanwezige A-waterga ng  is ook daar de voormalige 

toeg ang vervallen . Toegang voor enke le grondgebrui kers m oet echter mogelijk 

blijven  en d ie vindt in overleg plaats via de Dwar ssteeg  en via de interne 

bouwweg  die in 2021 is doorgetrokken la ng s de N322  en in 2023 nog wordt 

verlengd tot a an het viadu ct Betenlaan.   
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Plaatsen projectborden  

 

Op een aa ntal opv allende plekken (o.a. lan gs de Van Heemstraw eg en l angs de 

N322 ) en op het  hoogwate rvrije terrein zijn  projectborden met informatie  ove r 

het p roject geplaatst en zitbanken m et prullenbakken welke gebruikt kunnen 

worden door toeschouwers die de werk zaamhede n willen bekijken.   

 

Verleggen nut sleidingen  

 

De verlegging van all e kabels en leidingen die in d e weg lagen voor het real iseren 

van de Westpl as is inmiddels geheel afgero nd . Ook de hoofdtransportleiding van 

Vitens ter plaatse van de Oostp las is in  2021 om gelegd parallel aan  de N322.  

 

Wandelpaden  

 

In het voo rjaar van 2020 is h et Klompenpa d van Winsse n aangelegd en in 2022 

officieel geopend. Een  belangrijk deel van deze inmiddels druk bezochte 

wandelroute van 15 km valt samen met delen van het projec t Geert jesgolf 

(oeverzone Wa al en rin gkade ron dom Voorhaven,  langs het zonnepark en via het  

schouwpad langs de noordelijke A-watergang van de Westpl as etc.) .  

 

 
 

Inrich ten n oordelijke randzone  

 

De randzone aan de noordzijde van de Westplas is inmiddels klaar .  

De notenbomen die hier  in 201 5/2016  zijn  aan geplant zijn in  2021 voorzien van 

een boo mkorf en er is  een raster langs de nie uw e A-wat ergang aan gebrac ht  zodat 

ook hier, net als rondo m de Voorhaven, het beheer kon gaan plaatsvi nd en  

middels begrazing door  Gall ow ays.  Het hiervoor genoemde Klo mpenpad loopt 

door dit inge richte gebied.   

Zodra de hele noordelijke randzone klaar is volgt er ook nog een nieuw aan te 

leggen  fietspad  incl. 2 fietsbruggen . De uitvoering daarvan zal naar verwachting 

in 2025/2026 aan de or de z ijn . 
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I n 2022 zijn er enkele zi tban ken gerealiseerd die gemaakt zijn van hout van de in 

een eerdere fase gekapte eiken bomen langs de Verlen gde Geerstraat.    

 

 

 


